
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 134.765,09R$       44.921,70R$      44.921,70R$      44.921,69R$      
2 PAVIMENTAÇÃO 2.926.888,19R$    731.722,05R$    731.722,05R$    731.722,05R$    731.722,04R$    
3 SINALIZAÇÃO 24.709,24R$         24.709,24R$    

3.086.362,52R$    44.921,70R$      44.921,70R$      44.921,69R$      731.722,05R$    731.722,05R$    731.722,05R$    731.722,04R$    -R$                 -R$                 24.709,24R$    -R$           -R$           

ESTÂNCIA VELHA, 

TOTAL
TOTAL NO MÊS 866.487,14R$                                                                                                 

TOTAL ACUMULADO 866.487,14R$                                                                                                 
2.195.166,14R$                                                                                              
3.061.653,28R$                                                                                              

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM RUA/AVENIDA CUSTO TOTAL
MÊS 1 MÊS 2

12 de abril de 2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MÊS 3

24.709,24R$                                                                                    
3.086.362,52R$                                                                               


