



Prefeitura Municipal de Estância Velha
CNPJ: 88.254.883/0001-07

Obra
ÁREA ESPORTIVA DA PRAÇA DO FLORESTA 2025

Bancos
SINAPI - 01/2025 - Rio
Grande do Sul
ORSE - 12/2024 - Sergipe
B.D.I.
24,2%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	80,00%	20,00%
2	REMOÇÕES	8.044,03	6.435,22	1.608,81
3	EXECUÇÃO CAMPO DE AREIA	100,00%	80,00%	20,00%
4	EXECUÇÃO DE QUADRA DE CONCRETO	16.967,95	13.574,36	3.393,59
		100,00%	50,00%	50,00%
		12.963,27	6.481,64	6.481,64
		100,00%		100,00%
		200.598,43		200.598,43
Porcentagem			11,1%	88,9%
Custo			26.491,21	212.082,46
Porcentagem Acumulado			11,1%	100,0%
Custo Acumulado			26.491,21	238.573,68

Louisa Bach Martins
Luísa Bach Martins
Arquiteta e Urbanista
CAU RS A 74766-1