



Obra
REVITALIZAÇÃO QUADRA FUTEBOL 7 SOCIETY - PRAÇA NOVA ESTÂNCIA
VRS4

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Rio Grande do Sul
SBC - 08/2025 - Rio Grande do Sul
ORSE - 06/2025 - Sergipe
IOPES - 03/2025 - Espírito Santo

B.D.I.
21,63%

Encargos
Não Desonerado:
embutido nos
preços unitário
dos insumos de
mão de obra, de
acordo com as
bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 39.753,82	91,69% 36.450,42	8,31% 3.303,40
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	100,00% 2.235,16	100,00% 2.235,16	
1.2	TOPOGRAFIA-NIVELAMENTO DE SOLO	100,00% 2.054,92	100,00% 2.054,92	
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00% 6.606,80	50,00% 3.303,40	50,00% 3.303,40
1.3	REGULARIZACAO E NIVELAMENTO SOLO 1a.CAT.COM RETROESCAVADEIRA	100,00% 22.281,20	100,00% 22.281,20	
1.4	Retirada manual de grama com reaproveitamento	100,00% 6.575,74	100,00% 6.575,74	
2	BASE	100,00% 29.195,28	100,00% 29.195,28	
2.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	100,00% 23.412,37	100,00% 23.412,37	
2.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE PEDRA)	100,00% 2.434,97	100,00% 2.434,97	
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	100,00% 3.347,94	100,00% 3.347,94	
3	GRAMADO	100,00% 173.902,09	37,51% 65.230,81	62,49% 108.671,28
3.1	GRAMA SINTÉTICA, EM POLIETILENO, MULTIFILAMENTO OU FIBRILADA, 50 MM, ALTURA TOTAL DA FIBRA 52 MM, INCLUSO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MARCAÇÃO DO CAMPO COM GRAMA BRANCA, COLA, TAPE, BORRACHA GRANULADA, INSTALAÇÃO E FRETE.	100,00% 154.280,46	40,00% 61.712,18	60,00% 92.568,28
3.2	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	100,00% 4.247,28	40,00% 1.698,91	60,00% 2.548,37
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	100,00% 4.147,20	40,00% 1.658,88	60,00% 2.488,32
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	100,00% 402,08	40,00% 160,83	60,00% 241,25
3.5	GOLEIRAS/PAR DE TRAVES DE FUTEBOL SOCIETY, TAMANHO OFICIAL (5,00 X 2,20 M), MONOBLOCO, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4" (D = 10CM), PINTURA NA COR BRANCA, COM REDES FIO 4 MM EM POLIESTER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	100,00% 10.825,07		100,00% 10.825,07
4	DRENAGEM	100,00% 57.669,86	100,00% 57.669,86	
4.1	GEOCOMPOSTO DRENANTE 2L -G - INCLUSO FRETE E INSTALAÇÃO	100,00% 57.669,86	100,00% 57.669,86	
5	LIMPEZA / REMOÇÃO DE RESÍDUOS	100,00% 2.058,70	12,59% 259,25	87,41% 1.799,45
5.1	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	100,00% 518,50	50,00% 259,25	50,00% 259,25
5.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	100,00% 1.540,20		100,00% 1.540,20
Porcentagem			62,4%	37,6%
Custo			188.805,61	113.774,13
Porcentagem Acumulado			62,4%	100,0%
Custo Acumulado			188.805,61	302.579,75