
 Prefeitura Municipal de Estância Velha
CNPJ: 88.254.883/0001-07 

Obra Bancos B.D.I. Encargos 
Infraestrutura Esportiva III - Campo Grande SINAPI - 12/2024 - Rio Grande do Sul

SBC - 01/2025 - Rio Grande do Sul
24,2%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
100% 100%

4.241,66 4.241,66

100% 30% 35% 35%

266.752,43 80.025,73 93.363,35 93.363,35

100% 50% 50%

250.052,99 125.026,49 125.026,49

100% 100%

19.591,96 19.591,96

100% 100%

46.286,76 46.286,76

100% 100%

38.219,98 38.219,98

33,48% 38,07% 28,45%
209.293,88 237.981,80 177.870,09

33,48% 71,55% 100,00%
209.293,88 447.275,68 625.145,77
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PASSEIO EXTERNOS E INTERNOS

PISTA DE CORRIDA

PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA

ACADEMIA AO AR LIVRE

QUADRA DE AREIA

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
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Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Pablo Weber Valcorte

Engenheiro Civil - CREA RS 212154

Cronograma Físico e Financeiro

Não Desonerado: 112,88%

 
Rua Anita Garibaldi  - Centro - Estância Velha / RS

 / projetos@estanciavelha.rs.gov.br 
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