Obra
Infraestrutura Esportiva lll - Campo Grande

Item Descrigao

1 SERVICOS PRELIMINARES

2 PASSEIO EXTERNOS E INTERNOS
3 PISTA DE CORRIDA

4 PISTA DE SALTO EM DISTANCIA
5 ACADEMIA AO AR LIVRE

6 QUADRA DE AREIA

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Prefeitura Municipal de Estancia Velha
CNPJ: 88.254.883/0001-07

Bancos

SINAPI - 12/2024 - Rio Grande do Sul
SBC - 01/2025 - Rio Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

Documento assinado digitalmente

b PABLO WEBER VALCORTE
g il Data: 20/01/2025 14:15:00-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Total Por Etapa
100%
4.241,66
100%
266.752,43
100%
250.052,99
100%
19.591,96
100%
46.286,76
100%
38.219,98

Pablo Weber Valcorte
Engenheiro Civil - CREA RS 212154

Rua Anita Garibaldi - Centro - Estancia Velha / RS
/ projetos@estanciavelha.rs.gov.br

B.D.l.
24,2%

30 DIAS
100%
4.241,66
30%
80.025,73
50%
125.026,49

33,48%
209.293,88
33,48%
209.293,88

Encargos
Nao Desonerado: 112,88%

60 DIAS

35%
93.363,35
50%
125.026,49
100%
19.591,96

38,07%
237.981,80
71,55%
447.275,68

90 DIAS

35%
93.363,35

100%
46.286,76
100%
38.219,98
28,45%
177.870,09
100,00%
625.145,77
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