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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 Obra: Ampliação do Hospital Municipal Getúlio Vargas – Fase 01 – Planilha B; 

 Endereço: Rua Adolfo Mattes, 236 – Bairro Centro; 

 Proprietário: Prefeitura Municipal de Estância Velha – RS; 

 Responsável Técnico: 

o Eng. Civil Giordano von Saltiél Lorenci 

o CREA-RS 174620 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO       

      MES 1 MES 2 MES 3 

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  R$                          -          

2 SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS  R$             9.727,59   R$       9.727,59      

3 DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES  R$                          -          

4 MOVIMENTAÇÕES DE SOLO  R$                          -          

5 INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA  R$           24.015,04     R$       24.015,04    

6 SISTEMA DE COBERTURA  R$                          -          

7 COMUNICAÇÃO VISUAL  R$                          -          

8 ALVENARIA E DIVISÓRIAS  R$           20.692,98       R$      20.692,98  

9 REVESTIMENTOS E FORROS  R$           44.905,02   R$      22.452,51   R$       22.452,51    

10 PAVIMENTAÇÃO  R$           74.508,00   R$      37.254,00   R$       37.254,00    
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11 ESQUADRIAS E FERRAGENS  R$           53.343,90       R$      53.343,90  

12 REDE GASES MEDICINAIS E VÁCUO CLÍNICO  R$                          -          

13 REDE CLOACAL E PLUVIAL  R$                          -          

14 REDE HIDRÁULICA  R$                          -          

15 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS E METAIS  R$                          -          

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                          -          

17 REDE DE LÓGICA  R$                          -          

18 SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO  R$                          -          

19 EQUIPAMENTOS DE SPDA  R$                          -          

20 SUBESTAÇÃO  R$                          -          

21 PPCI  R$                          -          

22 CLIMATIZAÇÃO  R$                          -          

23 ELEVADOR  R$                          -          

24 LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA  R$           16.341,09   R$       5.447,03   R$        5.447,03   R$        5.447,03  

25 RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA FINAL DE OBRA  R$           13.755,96       R$      13.755,96  

% ACUMULADO  R$         257.289,58  29,10383312% 34,65689516% 36,23927172% 

TOTAL NO MÊS    R$        74.881,13   R$         89.168,58   R$         93.239,87  

TOTAL ACUMULADO    R$        74.881,13   R$       164.049,71   R$      257.289,58  
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Responsável Técnico: 

 

 

 

Giordano von Saltiél Lorenci 
Eng. Civil – CREA-RS 174620 

Fone: (51) 98475 0934 
giordano@loengenharia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santo Antônio da Patrulha, 23 de fevereiro de 2025 
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