( LORENCI OLIVEIRA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Ampliacao do Hospital Municipal Getulio Vargas — Fase 01 — Planilha A;
Enderego: Rua Adolfo Mattes, 236 — Bairro Centro;
Proprietario: Prefeitura Municipal de Estancia Velha — RS;

Responsavel Técnico:

o Eng. Civil Giordano von Saltiél Lorenci
o CREA-RS 174620

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
1 | ADMINISTRAGCAO DE OBRA RS 481.047,22 RS 19.376,63 RS 35.314,71 | RS 34.551,34 RS 37.126,30 RS  45.877,67 RS  41.898,60 RS 41.197,32 RS  41.543,40 RS  53.942,69 RS  52.700,55 | RS  44.742,44 RS  32.775,57
2 i;l:)\(ll:;s%SRlP:sELIMINARES EIRELEE RS 427.157,38 RS 427.157,38
3 | DEMOLICAO E REMOCOES RS 35.484,35 RS 17.742,18 RS  17.742,17
4 | MOVIMENTACOES DE SOLO RS 65.267,68 RS 32.633,84 | RS 32.633,84
5 | INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA RS 3.135.269,44 RS 627.053,89 | RS 627.053,89 RS 627.053,89 RS 627.053,89 RS 627.053,88
6 | SISTEMA DE COBERTURA RS
7 | COMUNICAGAO VISUAL RS 38.672,52 RS  38.672,52
8 | ALVENARIA E DIVISORIAS RS 730.604,16 RS 182.651,04 | RS 182.651,04 RS 182.651,04 | RS 182.651,04
9 | REVESTIMENTOS E FORROS RS 942.851,86 RS 188.570,37 RS 188.570,37 RS 188.570,37 RS 188.570,37 | RS 188.570,38
10 | PAVIMENTAGAO RS 785.023,12 RS 130.837,19 RS 130.837,19 RS 130.837,19 RS 130.837,19 RS 130.837,18 RS 130.837,18
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11 | ESQUADRIAS E FERRAGENS RS 613.916,04 R$ 153.479,01 | RS 153.479,01 | R$ 153.479,01 | R$ 153.479,01

12 zfi[,’“fgms MERCNAREVACEC R$ 284.167,44 RS 9472248 | RS 94.722,48 | RS  94.722,48

13 | REDE CLOACAL E PLUVIAL R$ 462.402,19 RS 9248044 | RS 92.480,44 RS 92.480,44 | RS 92.480,44 | R$ 92.480,43

14 | REDE HIDRAULICA R$ 143.402,77 RS 35.850,60 | RS 35.850,69 | R$ 35.850,69 | R$  35.850,70

i | AL A5 R$ 198.711,41 RS  99.35571 | RS  99.355,70

METAIS

16 | INSTALAGOES ELETRICAS RS  1.057.350,23 RS 176.225,04 | RS 176.22504 | R$ 176.22504 | RS 176.22504 | R$ 176.22504 | R$ 176.225,03

17 | REDE DE LOGICA R$ 129.414,62 RS 43.13821 | RS 43.13821 | RS  43.138,20

18 | SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO RS 27.758,17 RS  13.879,09 | RS  13.879,08

19 | EQUIPAMENTOS DE SPDA RS 83.421,16 RS 27.807,05 | RS 27.807,05 | RS 27.807,06

20 | SUBESTAGAO RS 413.694,74 RS 137.898,25 | RS 137.898,25 | RS 137.898,24

21 | ppCi RS 149.195,90 RS 4973197 | RS 49.731,97 | RS  49.731,96

22 | cLIMATIZAGAO RS  1.331.885,14 RS 332.971,29 | R$ 332.971,29 | RS 332.971,28 | R$ 332.971,28

23 | ELEVADOR R$ -

24 | LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA R$ 65.364,36 RS 5.447,03 | RS 5447,03 | R$ 5447,03 | RS 544703 | RS 544703 | RS 544703 | RS 544703 | R$ 5447,03 | RS 5447,03 | RS  5447,03 | RS 544703 | RS  5.447,03

- ;iTcl)l;;:&A DE ENTULHO ELIMPEZAFINAL | ¢ e RS 59.357.67
% ACUMULADO R$ 11.661.419,57 4,028% 7,381% 7,183% 7,718% 9,537% 8,710% 8,564% 8,636% 11,214% 10,955% 9,301% 6,813%
TOTAL NO MES R$ 46972322 | R$ 856.089,89 | R$ 837.584,35 | R$ 900.005,90 | R$1.112.154,31 | R$1.015.694,79 | R$ 998.694,50 | R$1.007.084,21 | R$1.307.664,42 | R$1.277.552,91 | R$1.084.634,31 | R$ 794.536,76

TOTAL ACUMULADO R$ 469.723,22 | R$1.325.813,11 | R$2.163.397,46 | R$3.063.403,36 | R$4.175.557,67 | R$5.191.252,46 | R$6.189.946,96 | R$7.197.031,17 | R$8.504.695,59 | R$9.782.248,50 | R$10.866.882,81 | R$11.661.419,57
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Responsdvel Técnico:
Assinado de forma digital por

— 7 GIORDANO VON SALTIEL
‘~ LORENCI:01071232070
Dados: 2025.02.25 11:42:21

-03'00'

Giordano von Saltiél Lorenci
Eng. Civil — CREA-RS 174620
Fone: (51) 98475 0934
giordano@loengenharia.com

Santo Antonio da Patrulha, 25 de fevereiro de 2025
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