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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 Obra: Ampliação do Hospital Municipal Getúlio Vargas – Fase 01 – Planilha A; 

 Endereço: Rua Adolfo Mattes, 236 – Bairro Centro; 

 Proprietário: Prefeitura Municipal de Estância Velha – RS; 

 Responsável Técnico: 

o Eng. Civil Giordano von Saltiél Lorenci 

o CREA-RS 174620 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO                         

      MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  R$            481.047,22   R$      19.376,63   R$       35.314,71   R$      34.551,34   R$      37.126,30   R$      45.877,67   R$      41.898,60   R$      41.197,32   R$      41.543,40   R$      53.942,69   R$       52.700,55   R$       44.742,44   R$       32.775,57  

2 
SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES 
PROVISÓRIAS 

 R$            427.157,38   R$    427.157,38                        

3 DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES  R$              35.484,35   R$      17.742,18   R$       17.742,17                      

4 MOVIMENTAÇÕES DE SOLO  R$              65.267,68     R$       32.633,84   R$      32.633,84                    

5 INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA  R$        3.135.269,44     R$     627.053,89   R$    627.053,89   R$    627.053,89   R$    627.053,89   R$    627.053,88              

6 SISTEMA DE COBERTURA  R$                             -                            

7 COMUNICAÇÃO VISUAL  R$              38.672,52                         R$       38.672,52  

8 ALVENARIA E DIVISÓRIAS  R$            730.604,16           R$    182.651,04   R$    182.651,04   R$    182.651,04   R$    182.651,04          

9 REVESTIMENTOS E FORROS  R$            942.851,86               R$    188.570,37   R$    188.570,37   R$    188.570,37   R$     188.570,37   R$      188.570,38    

10 PAVIMENTAÇÃO  R$            785.023,12           R$    130.837,19   R$    130.837,19   R$    130.837,19   R$    130.837,19   R$    130.837,18   R$     130.837,18      
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11 ESQUADRIAS E FERRAGENS  R$            613.916,04               R$    153.479,01   R$    153.479,01   R$    153.479,01   R$     153.479,01      

12 
REDE GASES MEDICINAIS E VÁCUO 
CLÍNICO 

 R$            284.167,44                   R$      94.722,48   R$       94.722,48   R$       94.722,48    

13 REDE CLOACAL E PLUVIAL  R$            462.402,19         R$      92.480,44   R$      92.480,44     R$      92.480,44   R$      92.480,44   R$      92.480,43        

14 REDE HIDRÁULICA  R$            143.402,77                 R$      35.850,69   R$      35.850,69   R$       35.850,69   R$       35.850,70    

15 
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS E 
METAIS 

 R$            198.711,41                       R$       99.355,71   R$       99.355,70  

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$        1.057.350,23               R$    176.225,04   R$    176.225,04   R$    176.225,04   R$     176.225,04   R$     176.225,04   R$     176.225,03  

17 REDE DE LÓGICA  R$            129.414,62                   R$      43.138,21   R$       43.138,21   R$       43.138,20    

18 SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO  R$              27.758,17                     R$       13.879,09  R$       13.879,08    

19 EQUIPAMENTOS DE SPDA  R$              83.421,16           R$      27.807,05   R$      27.807,05   R$      27.807,06            

20 SUBESTAÇÃO  R$            413.694,74     R$     137.898,25   R$    137.898,25   R$    137.898,24                  

21 PPCI  R$            149.195,90                     R$       49.731,97   R$       49.731,97   R$       49.731,96  

22 CLIMATIZAÇÃO  R$        1.331.885,14                   R$    332.971,29   R$     332.971,29   R$     332.971,28   R$     332.971,28  

23 ELEVADOR  R$                             -                            

24 LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA  R$              65.364,36   R$       5.447,03   R$        5.447,03   R$        5.447,03   R$        5.447,03   R$        5.447,03   R$        5.447,03   R$        5.447,03   R$        5.447,03   R$        5.447,03   R$         5.447,03   R$         5.447,03   R$          5.447,03  

25 
RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA FINAL 
DE OBRA 

 R$              59.357,67                         R$       59.357,67  

% ACUMULADO  R$      11.661.419,57  4,028% 7,341% 7,183% 7,718% 9,537% 8,710% 8,564% 8,636% 11,214% 10,955% 9,301% 6,813% 

TOTAL NO MÊS    R$     469.723,22   R$     856.089,89   R$     837.584,35   R$     900.005,90   R$ 1.112.154,31   R$ 1.015.694,79   R$     998.694,50   R$ 1.007.084,21   R$ 1.307.664,42   R$ 1.277.552,91   R$ 1.084.634,31   R$     794.536,76  

TOTAL ACUMULADO    R$     469.723,22   R$ 1.325.813,11   R$ 2.163.397,46   R$ 3.063.403,36   R$ 4.175.557,67   R$ 5.191.252,46   R$ 6.189.946,96   R$ 7.197.031,17   R$ 8.504.695,59   R$ 9.782.248,50   R$ 10.866.882,81   R$ 11.661.419,57  
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Responsável Técnico: 

 

 

 

Giordano von Saltiél Lorenci 
Eng. Civil – CREA-RS 174620 

Fone: (51) 98475 0934 
giordano@loengenharia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santo Antônio da Patrulha, 25 de fevereiro de 2025 
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