( LORENCI OLIVEIRA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e Obra: Ampliacao do Hospital Municipal Getulio Vargas — Fase 01 — Planilha B;
e Enderec¢o: Rua Adolfo Mattes, 236 — Bairro Centro;
e Proprietario: Prefeitura Municipal de Estancia Velha —RS;
e Responsdvel Técnico:
o Eng. Civil Giordano von Saltiél Lorenci
o CREA-RS 174620

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
MES 1 MES 2 MES 3

1 ADMINISTRAGAO DE OBRA RS -
2 SERVICOS PRELIMINARES E INSTALACOES PROVISORIAS | RS 9.727,59 | RS  9.727,59
3 DEMOLIGAO E REMOGOES RS -
4 MOVIMENTACOES DE SOLO RS -
5 INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA RS 24.015,04 RS  24.015,04
6 SISTEMA DE COBERTURA RS -
7 COMUNICAGAO VISUAL RS -
8 ALVENARIA E DIVISORIAS RS 20.692,98 R$  20.692,98
9 REVESTIMENTOS E FORROS RS 44.905,02 | RS 22.452,51 | RS  22.452,51
10 | PAVIMENTAGAO RS 74.508,00 | RS 37.254,00 | RS  37.254,00
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11 ESQUADRIAS E FERRAGENS RS 53.343,90 RS  53.343,90
12 REDE GASES MEDICINAIS E VACUO CLiNICO RS -
13 REDE CLOACAL E PLUVIAL RS -
14 | REDE HIDRAULICA RS -
15 | APARELHOS HIDROSSANITARIOS E METAIS RS -
16 INSTALACOES ELETRICAS RS -
17 REDE DE LOGICA RS -
18 | SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO RS -
19 EQUIPAMENTOS DE SPDA RS -
20 | SUBESTAGAO RS -
21 PPCI RS -
22 CLIMATIZAGAO RS -
23 | ELEVADOR R$ =
24 | LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA RS 16.341,09 | RS 5.447,03 | RS  5.447,03 | RS  5.447,03
25 RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA FINAL DE OBRA RS 13.755,96 RS  13.755,96
% ACUMULADO RS  257.289,58 | 29,10383312% 34,65689516% 36,23927172%
TOTAL NO MES R$ 74.881,13 | R$  89.168,58 | R$  93.239,87
TOTAL ACUMULADO R$  74.881,13 | R$  164.049,71 | RS  257.289,58
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Responsdvel Técnico:
Assinado de forma digital por
- 5 GIORDANO VON SALTIEL
~ LORENCI:01071232070

Dados: 2025.02.23 13:34:50
-03'00'

Giordano von Saltiél Lorenci

Eng. Civil — CREA-RS 174620

Fone: (51) 98475 0934
giordano@loengenharia.com

Santo Antonio da Patrulha, 23 de fevereiro de 2025
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