
Obra: QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO 
Município: ESTÂNCIA VELHA/RS
Endereço: RUA TEREZINA, 260, LAGO AZUL - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE KENNEDY dezembro/2023

ITEM SERVIÇOS VALOR PERC
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.219,77R$       4,07% 100% 12.219,77R$       0% -R$                      0% -R$                      100% 12.219,77R$         
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES - - - - - - - - - -
3 FUNDAÇÕES - - - - - - - - - -
4 SUPERESTRUTURA 21.130,55R$       7,04% 100% 21.130,55R$       0% -R$                      0% -R$                      100% 21.130,55R$         
5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 47.231,56R$       15,73% 30% 14.169,47R$       30% 14.169,47R$         40% 18.892,62R$         100% 47.231,56R$         
6 SISTEMAS DE COBERTURA - - - - - - - - - -
7 ESQUADRIAS - - - - - - - - - -
8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 19.457,09R$       6,48% 50% 9.728,55R$         25% 4.864,27R$           25% 4.864,27R$           100% 19.457,09R$         
9 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 17.747,68R$       5,91% 25% 4.436,92R$         25% 4.436,92R$           50% 8.873,84R$           100% 17.747,68R$         

10 PINTURA 67.052,44R$       22,32% 40% 26.820,98R$       30% 20.115,73R$         30% 20.115,73R$         100% 67.052,44R$         
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 6.218,18R$          2,07% 100% 6.218,18R$         0% -R$                      0% -R$                      100% 6.218,18R$           
12 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1.196,23R$          0,40% 40% 478,49R$            30% 358,87R$               30% 358,87R$               100% 1.196,23R$           
13 DRENAGEM PLUVIAL 32.727,54R$       10,90% 0% -R$                   100% 32.727,54R$         0% -R$                      100% 32.727,54R$         
14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 24.058,82R$       8,01% 0% -R$                   50% 12.029,41R$         50% 12.029,41R$         100% 24.058,82R$         
15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 5.213,51R$          1,74% 0% -R$                   0% -R$                      100% 5.213,51R$           100% 5.213,51R$           
16 SERVIÇOS DIVERSOS 46.102,01R$       15,35% 0% -R$                   50% 23.051,01R$         50% 23.051,01R$         100% 46.102,01R$         

TOTAL Etapa 32% 95.202,91R$       37% 111.753,22R$       31% 93.399,26R$         100% 300.355,39R$       
TOTAL Acumulado 32% 95.202,91R$       69% 206.956,13R$       100% 300.355,39R$       

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE REPACTUAÇÃO DE OBRA INACABADA

30 dias 60 dias TOTAL90 dias


