
 Prefeitura de Estância Velha
CNPJ: 88.254.883/0001-07 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Pavimentação Asfáltica - Rua Adriano de Quadros Bittencourt SINAPI - 03/2025 - Rio 

Grande do Sul
SICRO3 - 01/2025 - Rio 
Grande do Sul

21,0% Não Desonerado: 
embutido nos preços 
unitário dos insumos 
de mão de obra, de 
acordo com as 
bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

21.634,68
30,95%

6.696,60
69,05%

14.938,09
 1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
100,00%
2.510,86

100,00%
2.510,86

 1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 100,00%
1.043,00

100,00%
1.043,00

 1.3 SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRA 100,00%
2.511,23

50,00%
1.255,62

50,00%
1.255,62

 1.4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 100,00%
3.774,24

50,00%
1.887,12

50,00%
1.887,12

 1.5 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

100,00%
8.317,35

100,00%
8.317,35

 1.6 Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista 100,00%
3.478,00

100,00%
3.478,00

 2 TERRAPLENAGEM 100,00%
59.729,58

100,00%
59.729,58

 2.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 
200M. AF_07/2020

100,00%
36.265,11

100,00%
36.265,11

 2.2 Transporte (solo escavado) com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia 
pavimentada - DMT 5km

100,00%
17.853,13

100,00%
17.853,13

 2.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

100,00%
5.611,34

100,00%
5.611,34

 3 PAVIMENTAÇÃO 100,00%
556.076,60

42,43%
235.957,89

57,57%
320.118,71

 3.1 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, 
COM ESPESSURA DE 50 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024

100,00%
142.619,82

100,00%
142.619,82

 3.2 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 25 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

100,00%
93.338,07

100,00%
93.338,07

 3.3 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

100,00%
81.862,98

100,00%
81.862,98

 3.4 Transporte (rachão, macadame, BGS) com caminhão basculante de 14 m³ - 
rodovia pavimentada - DMT 3,1km

100,00%
10.213,75

100,00%
10.213,75

 3.5 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DA BASE DE BRITA GRADUADA COM CM-30 
REF. mar/2025

100,00%
20.693,12

100,00%
20.693,12

 3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
REF. mar/2025

100,00%
14.476,84

100,00%
14.476,84

 3.7 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 
3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019. (Ref. SINAPI 95996)

100,00%
91.359,29

100,00%
91.359,29

 3.8 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 
COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019. (Ref. 
SINAPI 95995)

100,00%
100.795,72

100,00%
100.795,72

 3.9 Transporte (CBUQ) com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - 
DMT 3,1km

100,00%
717,01

100,00%
717,01

 4 SINALIZAÇÃO 100,00%
4.083,56

100,00%
4.083,56

 4.1 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

100,00%
796,00

100,00%
796,00

 4.2 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

100,00%
1.556,00

100,00%
1.556,00

 4.3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

100,00%
1.101,38

100,00%
1.101,38

 4.4 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

100,00%
630,18

100,00%
630,18

Porcentagem 47,14% 52,86%
Custo 302.384,06 339.140,35
Porcentagem 47,14% 100,0%
Custo 302.384,06 641.524,42

_______________________________________________________________
Resp. Técnico: Eng. Felipe Antonio da Silva Alves - CREA RS255113

Prefeitura Municipal de Estância Velha

 
Rua Anita Garibaldi  - Centro - Estância Velha / RS

 / projetos@estanciavelha.rs.gov.br 
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