CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DE REPACTUAGCAO DE OBRA INACABADA

Obra: QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO
Municipio: ESTANCIA VELHA/RS

Endereco: RUA TEREZINA, 260, LAGO AZUL - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE KENNEDY dezembro/2023
ITEM  |SERVICOS VALOR PERC 30 dias 60 dias 90 dias TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 12.219,77 | 4,07% 100% | RS 12.219,77 0% RS - 0% RS - 100% RS  12.219,77
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES - - - - - - - - - -
3 FUNDAGOES - - - - - - - - - -
4 SUPERESTRUTURA RS 21.130,55 | 7,04% 100% | RS 21.130,55 0% RS - 0% RS - 100% RS  21.130,55
5 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) RS 47.231,56 | 15,73% 30% | RS 14.169,47 30% RS  14.169,47 | 40% RS  18.892,62 100% RS  47.231,56
6 SISTEMAS DE COBERTURA - - - - - - - - - -
7 ESQUADRIAS - - - - - - - - - -
8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS RS  19.457,09 6,48% 50% RS  9.728,55 25% RS 4.864,27 25% RS 4.864,27 100% RS  19.457,09
9 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTACAOQ) RS 17.747,68 | 5,91% 25% | RS  4.436,92 25% RS 4.436,92 50% RS 8.873,84 100% RS  17.747,68
10 PINTURA RS 67.052,44 | 22,32% 40% [ RS 26.820,98 30% R$  20.115,73 30% RS  20.115,73 100% RS  67.052,44
11 INSTALAGCOES HIDRAULICA RS  6.218,18 | 2,07% 100% | RS  6.218,18 0% RS - 0% RS - 100% RS 6.218,18
12 INSTALACAO SANITARIA RS 1.196,23 | 0,40% 40% RS 478,49 30% RS 358,87 30% RS 358,87 100% RS 1.196,23
13 DRENAGEM PLUVIAL RS 32.727,54 | 10,90% 0% RS - 100% RS  32.727,54 0% RS - 100% RS  32.727,54
14 INSTALACOES ELETRICAS RS 24.058,82 | 8,01% 0% RS - 50% RS  12.029,41 50% RS  12.029,41 100% RS  24.058,82
15 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) RS  5.213,51| 1,74% 0% RS - 0% RS - 100% | RS 5.213,51 100% RS 5.213,51
16 SERVICOS DIVERSOS RS 46.102,01 | 15,35% 0% RS - 50% RS  23.051,01 50% RS  23.051,01 100% RS  46.102,01
TOTAL Etapa 32% | RS 95.202,91 37% R$ 111.753,22| 31% |[R$S  93.399,26 100% | R$ 300.355,39
TOTAL Acumulado 32% | RS 95.202,91 69% RS 206.956,13| 100% | R$ 300.355,39




